业务与数据联合访谈纪要

智能经营分析工作台一期｜需求调研第 1 轮

项目	记录
客户单位	星桥生活电商有限公司
访谈时间	2026-08-25 14:00～16:10
访谈方式	线下会议 + 远程接入 IT 同事
主持与记录	经营分析中心｜罗欣；项目助理｜许晨
参会角色	运营副总裁、经营分析、供应链、用户增长、信息技术、数据开发
会议目的	确认一期真实业务问题、数据条件、使用范围、安全约束与阶段交付预期
纪要状态	待参会人确认；未确认内容不作为最终验收口径

记录说明：本纪要保留了不同部门的原始表达。相互矛盾的意见没有在记录阶段被强行统一，需要项目组后续形成确认清单并由责任人签字或邮件确认。

FDE流程测试资料（企业、人物与数据均为虚构）

1. 参会人员与关注点

姓名/角色	部门	最关心的问题	项目责任
陈岚｜运营副总裁	经营管理	双十一前能否看到统一经营数据和异常解释	项目发起与重大范围确认
罗欣｜经营分析负责人	经营分析中心	减少日报整理时间，分析过程可以复现和交接	业务负责人、验收组织
高宁｜供应链负责人	供应链	延迟原因能否定位到仓、承运商、品类和地区	履约场景与口径确认
姚可｜用户增长经理	用户增长	新客分群与复购预测是否可直接形成运营名单	客户场景与业务评价
周衡｜信息技术经理	信息技术部	原始数据、账号、模型调用和部署是否满足安全要求	安全、部署、运维评审
秦宇｜数据开发	信息技术部	表结构、增量同步、历史类目映射和数据质量	数据接口与对账
许晨｜项目助理	经营分析中心	资料、问题、决定和行动项是否闭环	会议记录与确认跟踪

2. 发起人对项目目标的说明

陈岚提出，公司不是缺报表，而是缺少“从一个经营问题到可信答案”的连续过程。目前日报可以按时发出，但一旦需要解释变化原因，就要等待分析师重新取数。她希望系统能让业务负责人先看到趋势和异常，再追问到渠道、地区、仓库或商品层面。

管理层希望在 2026 年国庆前看到一版可用于经营例会的产品，并在双十一前投入使用。她口头提到“最好运营、供应链、增长和管理层都能直接登录，二十人左右先用起来”。经营分析团队当场说明，现有需求初稿按 3 名分析师单机试点编写，两者存在明显范围差异。

> 原话摘录｜“我不要求 AI 替我们做决定，但它必须告诉我数字从哪里来。今天是 3.86 亿还是 3.72 亿，不能因为换了一个同事就变一套答案。”- 陈岚

会议初步形成的目标层级：

- 第一层：让经营分析师更快接入数据、查询、出图和形成报告。
- 第二层：让关键结论带着来源、SQL、模型和版本，能够被复核。
- 第三层：在口径稳定后，再讨论更多业务人员自助使用和多人协作。

3. 当前业务流程与痛点

3.1 每日经营日报

罗欣介绍，分析师每天 8:30 前从 OMS、WMS、售后系统和共享盘下载文件。订单与履约需要按 order_id 关联，商品类目还要套用一张人工维护的映射表。正常情况下 10:30 前可以完成日报；活动日或数据延迟时会推迟到中午。

一份日报约有 17 个固定区域，常用指标包括支付 GMV、支付订单、客单价、退款率、准时送达率、首购人数、30 天复购率和活动转化。现有 Excel 通过复制上日工作表完成，部分公式引用了本机绝对路径，其他同事打开时会失效。

3.2 临时问题与复盘

供应链最常见的问题是延迟率突然上升。当前需要先在 WMS 导出明细，再把承运商、仓库、地区和商品类目拼接起来。高宁希望保留从趋势到订单明细的下钻，但明确要求订单号可以显示，收件人姓名、手机号和详细地址默认不得展示。

用户增长更关注活动后新客质量。姚可希望系统能输出“未来 30 天可能复购的客户名单”并解释原因。周衡提醒，如果名单包含会员标识或联系方式，不能直接传给外部模型，也不能由系统未经审批自动触达客户。

3.3 指标口径冲突

指标	经营/运营常用口径	财务或其他部门口径	现场结论
GMV	支付成功金额，退款不回冲；用于看当天经营热度	已完成退款的金额需要扣除；用于月度核算	系统应同时保留支付 GMV 与净 GMV，不再只写“GMV”
退款率	退款订单数 / 支付订单数	退款金额 / 支付金额	两个指标均保留，名称必须写清
准时送达率	实际送达日不晚于承诺日	节假日和偏远地区有特殊规则	规则表尚未提供，不能直接冻结验收值
复购率	首购后 30 天内再次支付	增长月报同时看 60 天	一期主口径暂定 30 天，仍需增长负责人书面确认

> 原话摘录｜“我们最怕一个大盘里只放一个 GMV，大家以为是同一个数。最好指标名称里就带上支付口径还是净额口径。”- 罗欣

4. 数据条件与接入方式

秦宇按数据表说明了现状。OMS 和 WMS 位于公司 MySQL 环境，生产账号不允许项目组直接使用。IT 可以提供只读副本或每天生成脱敏文件。CRM 暂时只能通过 Excel 导出；商品和经营目标仍由业务部门维护。

来源	可提供内容	规模/更新	接入建议	主要风险
OMS	订单主表、明细、支付、渠道、活动	主表 186 万；明细 542 万；每日 1～1.8 万单	优先使用只读副本；原型可先用 CSV	退款状态延迟、渠道枚举变化
WMS	出库、承运商、承诺与实际送达	179 万；每日增量	与订单按 order_id 关联	节假日规则、部分签收时间缺失
CRM	会员等级、注册渠道、首购和标签	42.3 万；每周 Excel	先做字段脱敏再导入	手机号、地址、人工标签质量
售后	退换货、退款、原因和处理时间	8.2 万；每日 CSV	按售后单聚合后再关联订单	一单多售后、原因码不完整
商品	SKU、类目、品牌和成本参考	3.6 万 SKU；不定期	保留历史映射版本	类目调整会改变历史分析
目标	渠道与活动目标	月度约 200 行	Excel 版本登记	群聊文件重名、责任人不明确

4.1 现场确定的数据原则

- 生产数据库必须使用只读账号，所有查询由 IT 提供的账号和网络范围控制。
- 原始文件和数据库快照不得因清洗或特征工程被覆盖；新结果需要形成新产物。
- 字段画像需要记录数据源版本或指纹。来源变化后，旧结果应提示可能过期。
- 客户姓名、手机号、地址、身份证号不进入首期样例；会员 ID 需要不可逆映射。
- 第一阶段可以用脱敏文件验证流程，直连 MySQL 是否作为验收前置条件尚未确认。

4.2 仍需补充的数据资料

- 节假日与偏远地区承诺时效规则表。
- 历史商品类目映射及生效日期。
- 已确认的 10 个业务问题、现有 SQL 和对账结果。
- 复购模型训练窗口、观察窗口和历史营销触达记录。

5. 功能与使用方式讨论

5.1 数据和查询

经营分析团队希望把数据源作为可复用资产登记，但只有明确绑定后才进入项目。查询必须可以看到使用了哪张表、什么 SQL、返回多少行、保存成了什么数据片段。业务负责人倾向于默认隐藏 SQL，分析师希望随时展开查看；现场未决定默认展示方式。

5.2 自然语言与 AI

业务团队希望直接输入“比较本周与上周华南仓延迟率，并找出变化最大的三个品类”。系统应先说明使用哪些数据，再执行查询和生成图表。IT 关注模型调用时具体发送了哪些内容，要求首期保留模型连接配置和调用边界说明。

> 周衡的安全要求｜如果使用外部模型，默认只发送字段名、脱敏样本和聚合结果；任何会员标识、订单号或原始明细是否允许发送，需要单独评审。业务方不能仅以“模型不会保存”为理由跳过公司安全流程。

5.3 建模与预测

姚可希望先做首购客户复购预测。需求初稿写的是“准确率不低于 80%”，数据开发认为正负样本比例可能导致准确率失真，建议至少同时查看 AUC、F1、召回率和分层提升。增长团队更关心高潜人群覆盖率，但尚未提供可接受的误报成本。

现场暂定模型输出只作为人工筛选参考，不自动发送优惠券。模型应记录训练数据、特征、随机种子、算法、交叉验证、验证集指标、逐行预测和复现代码。训练窗口和时间外验证仍需另开专题会。

5.4 报告与可追溯

管理层希望周报可以直接查看，分析团队希望继续编辑文字。初步方案是保留 Markdown 内容底稿，引用已保存图表和数据产物生成报告版本。管理层提出 PDF 下载；项目现阶段是否必须支持 PDF 导出未确认。

所有人一致认为不能只保存一张最终图。关键结论至少应能回到所用数据、SQL 或模型。如果数据源发生变化，历史结论不应被悄悄改写，而应提示重新运行。

6. 部署、安全与运维讨论

主题	业务期望	IT 意见	当前状态
使用人数	运营、供应链、增长和管理层约 20 人均可登录	首期建议 3 名分析师单机试点，先验证数据和权限	冲突，需发起人决策
部署环境	浏览器打开即可，不希望每人安装复杂环境	可接受局域网服务器；正式环境需纳入备份和补丁	技术方案待定
模型服务	希望对话体验流畅，可使用效果较好的在线模型	敏感明细不得外发，需明确脱敏和调用日志	安全评审前不得承诺
数据库	最好直接读最新数据	只能用只读副本或脱敏导出，生产账号不开放	原则明确，接入方式待定
备份	项目可以导出，换电脑后还能继续	需说明目录、备份频率、恢复步骤和凭证排除	纳入验收
Windows	部分运营同事使用 Windows	项目脚本可先支持 WSL2；是否要求原生运行需评估	待确认

6.1 性能期望

需求初稿提出“ 100 万行常见聚合查询 P95 小于 10 秒 ”，但最大订单明细已超过 500 万行。IT 表示需先定义测试设备、数据格式、查询集和是否允许预聚合。管理层在 PPT 中使用了“ 秒级回答 ”表述，现场确认这不是所有问题的统一验收标准。

6.2 运行与故障恢复

- 没有在线模型或模型凭证时，文件导入、只读查询、数据处理、建模和报告仍应运行。
- 服务异常后重启不应丢失项目、数据源设置、报告和模型产物。
- 导出项目时必须排除数据库密码、模型 API Key、运行日志中的敏感值。
- 脚本型分析能力如需执行代码，应在无网络沙箱中运行并限制目录访问。
- 首期不建设企业级审批流，但应保留关键查询和模型实验的来源与时间。

7. 时间、验收与协作

陈岚希望 2026-10-01 前能在经营会上看到可用版本；罗欣理解为“用脱敏数据跑通一条完整链路并可演示”。周衡评估，从数据脱敏、只读副本、权限评审到局域网部署至少需要 8
周。会议未对“可用版本、试运行、上线、验收”四个词形成统一定义。

节点	业务期望	IT/项目评估	需要确认
9 月 1 日	正式启动	可以启动资料和数据盘点	项目成员、周会和决策机制
9 月 25 日	核心界面基本可用	可完成文件数据与典型问题演示	直连数据库是否包含
10 月 1 日	经营会使用一版产品	仅能承诺演示级，不宜称上线	发起人确认对外表述
10 月 16 日	分析师开始真实试用	可作为 3 人试运行目标	测试数据、问题集、故障处理
10 月 30 日	一期完成	在范围冻结且数据按期提供时可争取	验收标准和部署形态

7.1 验收问题讨论

- 功能验收：至少完成数据接入、查询、图表、模型和报告的真实闭环。
- 正确性验收：使用客户提供的 10 个已知问题与现有 SQL/Excel 结果对账。
- 安全验收：只读、敏感字段处理、凭证不进入源码和导出包。
- 性能验收：指定设备、指定数据和指定查询集，不使用模糊“秒级”表述。
- 模型验收：不能只用准确率；指标、阈值和业务代价由增长团队补充。
- 可用性验收：3 名分析师分别独立完成一次分析并导出项目。

8. 会议结论、分歧与行动项

8.1 已形成共识

编号	共识	责任人
C-01	一期以真实经营问题为主线，不先建设泛化的大屏或全公司协作平台。	陈岚、罗欣
C-02	原始数据不可被清洗或建模过程覆盖；查询默认只读。	周衡、秦宇
C-03	关键结论必须可追溯到数据、查询、图表或模型产物。	全体
C-04	复购预测首期只输出人工复核名单，不自动触达客户。	姚可、周衡
C-05	无模型时确定性数据能力仍应可用。	全体
C-06	国庆前版本暂按演示目标理解，正式验收日期另行冻结。	待陈岚书面确认

8.2 未解决分歧

编号	问题	当前不同意见	最晚确认
D-01	使用范围	3 名分析师单机试点 vs. 约 20 人局域网使用	2026-09-03
D-02	GMV 主口径	支付 GMV vs. 退款后净 GMV	2026-09-05
D-03	模型调用	在线模型优先 vs. 敏感数据不得外发	安全评审后
D-04	模型验收	准确率 80% vs. AUC/召回率/业务提升	建模方案评审
D-05	国庆节点	可用、试运行、上线三种理解	启动会
D-06	报告输出	系统内版本 + HTML vs. 必须下载 PDF/Word	原型评审

8.3 行动项

编号	行动	负责人	截止日期	产物
A-01	确认一期使用人数、访问方式与权限	陈岚、周衡	9/3	书面范围决定
A-02	提交指标口径表最终责任人和版本	罗欣	9/5	指标口径基线
A-03	提供 10 个典型业务问题及对账 SQL/结果	经营分析组	9/8	验收问题集
A-04	提供脱敏样例及字段敏感等级	秦宇	9/5	样例数据与字段清单
A-05	说明模型外发字段与安全审批要求	周衡	9/10	安全约束说明
A-06	补充复购模型业务动作、成本和评价指标	姚可	9/10	建模目标说明
A-07	确认国庆前演示的页面和数据范围	罗欣	9/4	演示清单

纪要确认方式：参会人如对记录有异议，请在 2026-08-28 18:00
前按编号回复。未回复不代表自动同意；涉及范围、安全、指标和验收的内容仍需对应责任人明确确认。

FDE流程测试资料（企业、人物与数据均为虚构）